Cronograma **Evaluación de Cierre DIA Educación Parvularia**

Plazos sugeridos para la implementación

DIA Educación Parvularia
Herramienta para el Desarrollo y Aprendizaje

PASOS		25-29 septiembre	2 octubre-10 noviembre						13 noviembre-1 diciembre			4-7 diciembre
		1 semana	6 semanas						3 semanas			1 semana
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 PREPARACIÓN	Descarga y revisión de recursos desde la página web											
	Planificación del proceso evaluativo											
	Inscripción del establecimiento en la plataforma DIA EP (si corresponde)											
2 ACCIÓN	Configuración de la plataforma											
	Observación y documentación pedagógica											
	Uso de rúbricas para definir niveles de progreso											
	Ingreso de niveles de progreso en la plataforma											
3 RESULTADOS	Análisis de Informes de Evaluación y toma de decisiones pedagógicas											